

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretti in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)

Partita IVA e Codice Fiscale 00061820742

Via Casimiro n. 27 – 72100 Brindisi

Brindisi, lì 15 GIU. 2003

Al Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Antonio LONGO
SEDE

Oggetto: Lavori di completamento di n° 20 alloggi ERP siti in Francavilla Fontana alla via Togliatti, lotto 23.

Con riferimento alla nota della S.V. pervenuta in data 14.07.2003, in merito alla necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante resasi necessaria in quanto, tra la redazione del progetto e le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, gli appartamenti hanno avuto un ulteriore degrado ed alcune quantità di materiale, necessario al completamento degli alloggi, è risultato essere insufficiente per dare l'opera finita, come ad esempio i battiscopa, i segati di travertino, i serramenti in ferri, le tubazioni per l'alimentazione di acqua e metano, ecc., ed inoltre dal riscontro avuto dai preventivi dagli Enti preposti agli allacci dei servizi primari, ENEL, ENEL GAS, AQP e TELECOM, è stato appurato che la somma, preventivata per far fronte a tali esigenze, non è sufficiente a coprire tale richieste, si autorizza questa D.L. a redigere perizia per opere impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, così come richiesto dalla S.V. e a richiedere l'integrazione del finanziamento a chi di competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Vito Gianluca TUCCI

