

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiature
e verniciature ai Lotti 5°-6°-7° e 8° in FASANO -
LEGGE 2.7.49 N°498

Importo dei lavori a base d'astaL.2.800.000.=

Importo dei lavori al netto del 6,05% L.2.630.600.=

IMPRESA: NEGROTTAGLIE Francesco -Via Gramsci 17

FASANO

CONTRATTO n°5177 del 12.6.68 reg. a Brindisi il

15.6.1968 al n°1095.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O:

CHE con Delibera I.A.C.P. - BRINDISI - n°1479 del 12

Agosto 1967 venivano autorizzati gli appalti re
lativi ai lavori di cui sopra;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 7.8.968;

CHE nel progetto approvato era compreso anche il 6°
Lotto in FASANO passato in amministrazione auto
noma;

CHE con nota n°5377 del 14.6.1968 la Direzione Tecnica
di questo Istituto proponeva alla Presidenza
I.A.C.P. di stralciare l'importo di L.1.001.051.=

a base d'asta, occorrente per i lavori da eseguirsi
al 6° Lotto in FASANO, utilizzandolo per il 1° Lotto
in S.VITO DEI NORMANNI;

CHE tale variante veniva approvata con delibera del
- 30.7.1968 n°1618.=-

CHE la sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori
suindicati, presa visione dell'anzidetta varian
te, a richiesta del Direttore Tecnico I.A.C.P.,
dichiara di accettare l'anzidetta variante senza
pretese di eventuali compensi, alle condizioni
tutte stabilite nel citato contratto e nel cor
rispondente Capitolato Speciale di Appalto, per
l'importo al netto del ribatto del 6,05% di
L.940.488.=-

P E R T A N T O,

ad integrazione dei patti e delle condizioni del
ripetuto appalto principale, si conviene quanto ap
presso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica
contabilità con quella del contratto principale;
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i la
vori del presente atto sono quelli del contratto
principale.=-

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.=-

BRINDISI, 10.8.1968

L'IMPRESA

(LEGROTtaglie Francesco)

Legrottaglie

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]

Visto:

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

[Handwritten signature]