

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari per la eliminazione di Abitazioni malsane in Villanova (Ostuni)

- Legge 9.8.1954, n°640 - Es.1957-58 -

Impresa: SEMERARO Vito - O s t u n i -

Importo lordo a base d'asta L.19.200.000,=-

Importo netto del ribasso del 10,05% L.17.270.400,=-

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno tredici del mese di Luglio, in Ostuni, il sottoscritto Direttore dei Lavori - Dott.Ing.Giovanni ROMA;

VISTO il contratto n.2016 del 15.4.1959 registrato a Brindisi il 10.2.1960 al 1366 Mod.I Volume 115;

VISTO il verbale di consegna in data 14.9.1959;

VISTO l'Art.13 del Capitolato Speciale di Appalto che stabilisce in mesi dieci il termine utile per l'ultimazione dei lavori a partire dal verbale di consegna;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa; ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data o-

dierna si è constatata e quindi nei termini contrattuali.=

Pertanto, si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SEMERARO Vito) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Seemeraro Vito *Giovanni Roma*

Visto:



Ubaldo G. Vallarino

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)