

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- =. =. =. =. =. =. =. =. =. =

LEGGE n° 865 del 22-10-1971 - art. 68/A

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine di case popolari siti in Ceglie M.co alla Via Risorgimento civ. 68-70; 56-58; 48-46; 60-62; 64-66; 52-50; Lotti 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°.-

IMPRESA: MANGHISI Geom. Luigi - Monopoli

-Importo dei lavori a base d'asta L. 34.565.000

-Deduzione del ribasso d'asta del

4,70% L. 1.624.555

-Importo netto dei lavori L. 32.940.445

- ~~~~~

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

-Con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20-3-1865 n° 2248 (Art. 10 del regolamento 25-5-1895 N° 350).-

-L'anno millenovecentosettantasette il giorno ventisei del mese di Luglio in Ceglie Messapico si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- dott. ing. Antonio Longo - Direttore dei Lavori

- Geom. Luigi Manghisi, titolare dell'Impresa

- appaltatrice dei lavori in oggetto;

Visto l'art. 337 della vigente legge sui Lavori Pubblici e l'art. 10 del Regolamento 25-5-1895 n° 350, sulla Direzione, Contabilita' e Collaudazione dei lavori dello Stato; -

- Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori. -

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto. =

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi. =

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto e' di gg. 180 (giorni centoottanta) e pertanto verra' a scadere il giorno 21-1-1978. =


Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potra' essere effettua-

ta se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.=


Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento del contratto.=

Del che si e' redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Il Direttore dei Lavori



L'Impresa



Visto:

Il Presidente

(dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupe)

