

h copie

12
Alleg. #13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in S.DONACI -

Impresa: SERAFINI Giovanni - Lecce

CONTRATTO n°4220 del 21.6.1963 registrato a Brindisi
il 24.6.1963 al n°1795 Mod.I -

=====

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno die-
ci del mese di Novembre in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori. =

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.8.1964;

VISTO la Provveditoriale n°26531 del 6.10.1964 che
approva la suddetta perizia suppletiva. =

O R D I N A

all'Impresa SERAFINI Giovanni - Lecce - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di L.2.550.000. =
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-
to principale in data 21.6.1963 con stesso ribasso
dello 0,90% =

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-

SA

to principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo viene profogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto speciale e quindi verrà a scadere il giorno 22.12.1964.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

fts
(SERAFINI Giovanni)
Serafini Giovanni

IL DIRETTORE DEI LAVORI

fts (Dott.Ing. Giovanni ROMA)
Giovanni ROMA

V i s t o:

IL PRESIDENTE

fts (Gr.Uff. Com.te U.G.VALLARINO)
U.G. VALLARINO

