

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/b - (Canale B) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in BRINDISI
Via Egnazia - lotti 11° e 12° C.E.P.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco - Fasano (BR) .-

IMPORTO: dei lavori a base d'asta ... £.21.753.000=

Deduzione del ribasso d'asta del 7,40% " 1.609.722=

IMPORTO: netto dei lavori £.20.143.278=
=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 9 (no-
ve) del mese di Dicembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
SARDELLA Francesco, titolare dell'Impresa esecutri-
ce dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 5/10/1977 che fissava l'ultimazione degli
stessi per il 3/4/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento dei prospetti
esterni a causa del perdurare delle precipitazioni

atmosferiche e comunque fino a quando le facciate
saranno umide;


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la so-
spensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla presente sospensione.


Restano disponibili, pertanto, 116 gg. alla ultima-
zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA - - -
(SARDELLA Francesco)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCHETTO)

