

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - viale Liguria civ.
11, 13, 15, 17 - Lotto 23° - (Perizia n°11).=

IMPRESA: Pennetta Francesco - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta....f. 31.340.000.=

CONTRATTO in data 29.5.1978 n.5839 di rep.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 29 (venti
nove) del mese di Settembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
sig. PENNETTA Francesco, titolare dell'Impresa ese-
cutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20.
3.1865 n.2248, in data 2.1.1978 che fissava l'ulti-
mazione degli stessi per il 30.6.1978;
- CONSIDERATO che si è reso impossibile proseguire
nei lavori relativi alle opere di rifacimento di
un tratto di fogna e della canalizzazione delle

acque bianche, nonché la sistemazione della zona antistante il lato nord del fabbricato in oggetto a causa della presenza nella zona interessata, di cavi elettrici interrati ad alto voltaggio.


Pertanto, onde chiedere la esatta ubicazione dei predetti cavi elettrici da parte dell'ENEL e di notizie dal Comune e dalla SIP circa la presenza di eventuali condotte e linee telefoniche che potrebbero interessare anche la stessa zona, il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

(PENNETTA Francesco)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

