

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Quartiere Autosufficiente C.E.P. - 5° Lot
to ridotto - Cantiere n°15632 -

IMPRESA: Dott.Ing.Ubaldo DANIELE - Brindisi -

CONTRATTO: n°2174 del 28.9.1959 registrato a Brindisi

al n°602 Mod.I Vol.114 -

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantuno il giorno tredici
del mese di Febbraio in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott.Ing.Leonardo POTI', Direttore
dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 23.12.1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 13.4.1960;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°25029/FA

del 24.1.1961 che approva la suddetta perizia;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3450 del 30.1.1961

reg.a Brindisi il 3.2.1961 al n°1367 Mod.I. =

O R D I N A

all'Impresa Dott.Ing.Ubaldo DANIELE di Brindisi,

l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo

di D.1.677.000.= al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 28.9.1959 e con lo stesso ribasso del 6,80%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio sarà fatta unica contabilità.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Ubaldo DANIELE) (Dott. Ing. Leonardo POTI')

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

