

13

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di completamento (persiane) al 7° e 8° lotto  
di case popolari in Brindisi-Via Tosanna

Legge 2/7/1949, n. 408-Esercizio 1949/50

Importo progetto (approvato co Provvedi-  
toriale n. 3304 del 27/3/1957)                      £.      769.409

Importo a base d'asta                                              "      769.409

Impresa: Giordano Vito fu Giuseppe

Contratto n. 1407 del 6/6/1957 reg. a Brindisi il  
22/6/57 al n. 2090 mod. I vol. 110.

= = =

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I. A. C. P. di BRINDISI

Importo dei lavori come da stato finale in

data 9/11/1957 al netto del ribasso del

5,50%                                              £.      725.994,36  
=====

diconsi lire (Settecentoventicinquemilanovecentono-  
vantaquattro e 36/100).

Brindisi, 9/11/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

