

16
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi

Lotto G-E- Cantiere 855

Impresa: Ing. Giovanni Pati di Vito

Contratto n.204 in data 15/4/950 reg.a Brindisi il

26/4/950 al n.1631 mod.I vol.97.

- - - -

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, direttore dei
lavori


D I C H I A R A

che non sono stati notificati a questo Ufficio atti
di ~~sequestro~~ o comunque impeditivi al pagamento del
credito spettante all'Impresa Ing. Giovanni Pati di
Vito per i lavori in oggetto relativamente allo
stato finale. =

Brindisi 11, 3 OTT. 1951

Visto :

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

