

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli dipendenti in ORIA.-

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.VE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

**Contratto n°4642 del 24/9/965 registrato in Brindisi
il 28/9/965 al n°1849**

ORDINE DI SERVIZIO NR.1

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno diciannove del mese di settembre.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori.-

VISTO il verbale di consegna in data 25/9/965;

VISTO la perizia suppletiva in data 18/5/966;

VISTO la provveditoriale n°20362 del 14/7/966, che approva la suddetta perizia suppletiva.-

O R D I N A

all'Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.VE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA - l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di L.1.960.000= al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 24/9/965 con lo stesso ribasso del 2,10%

Resta convenute che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 18/10/966.-

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA
CONSORZIO RAVENHAYE COOP.
BRANDISI - Tel. 26431

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O:



IL PRESIDENTE

(Gr. Eff. Gen. te U.G. VALLARINO)