

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

SERVIZI: Amministrativi - Ragioneria - Tecnici -

ARGOMENTO: Iscritto al n. 2 dell'O.d.G. 2.II.1965 n. 10.218  
per il Consiglio di Amministrazione. GESCAL.

RELATORI: Presidente - Consigliere.

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI: RICHIESTA DI PROROGA DELLA IMPRESA CARDONE VINCENZO  
DA OSTUNI PER ULTIMAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA ED ATTREZZATU  
RA AREA AL COMPLESSO INA-CASA IN Ceglie Messapico-EX CANTIERI I7867 E  
I8049.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amm/ne per la Gestione speciale Gescal che l'Impresa Cardone Vincenzo da Ostuni, appaltatrice dei lavori di sistemazione esterna ed attrezzatura a rea al complesso INA-CASA in Ceglie Messapico, ex cantieri I7867 e I8049, con istanza in data 22.7.65 ha chiesto a questo Istituto una proroga di giorni 90 (novanta) per la ultimazione dei lavori. La richiesta di tale proroga è dovuta al fatto che, in conseguenza del maltempo che si è avuto nei mesi di gennaio e febbraio c.a., la suddetta è stata costretta ad un lungo periodo di forzata inattività. La dipendente Ripartizione Tecnica, all'uopo interessata, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza. Questo Consiglio è chiamato ad esprimere le proprie determinazioni in merito.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista l'istanza in data 22.7.65 della Impresa Cardone Vincenzo;
- considerati i motivi addotti a giustificazione di quanto in essa richiesto;
- visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Direttore Capo della dipendente Ripartizione Tecnica;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

di concedere alla Impresa Cardone Vincenzo da Ostuni appaltatrice delle opere di sistemazione esterna ed attrezzatura aree al complesso ex INA-CASA in Ceglie Messapico, cantieri I7867 e I8049, la proroga di giorni novanta per la ultimazione dei lavori suddetti, a far tempo dal 27.8.1965.

Seduta Consiliare  
del 8 NOV. 1965

PROVVEDIMENTO  
ADOTTATO N° 12

SI APPROVA  
\*\*\*\*\*

Per copia conforme

Brindisi. li

9 NOV. 1965

IL DIRETTORE GENERALE  
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)