

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/a -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari nel Co
mune di FRANCAVILLA FONTANA - Lotti 1°, 2°, 3° - Via Refice e Via Cotogno.=

Impresa : STEFY s.r.l. - Brindisi -

1° ed
ultimo STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 - 11 - 19 78

CONTRATTO in data 13/12/1977 n. 5812 REGISTRATO a Brindisi il 22/12/1977 al
n. 4806 Mod. I° :=

Importo del progetto a base d'asta		L.	18.685.000.=	Data della consegna	29.12.77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,95</u> per cento		L.	17.573.243.=	Data dell'incominciamento dei lavori	29.12.77
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	26.6.78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	138
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	11.11.78
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.			» » in meno	
	»				
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

