

16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 26 dell'O. d. G. 10/4/1978 n. 4786
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

VARIE ED EVENTUALI:

O G G E T T O

LEGGE 14/2/1963, N.60 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO SOCIALE (EX
GESCAL) IN BRINDISI - QUARTIERE S.ELIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIAN
TE E SUPPLETIVA.=

R E L A Z I O N E

Seduta Consiliare

del

DELIBERA N. 2856

SI APPROVA

Si sottopone all'approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di un Centro Sociale in Brindisi al Quartiere S. Elia redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I. A. C. P. per l'importo complessivo lordo di Lire L.5.959.826.=

Detta perizia si è resa necessaria perchè i lavori di sistemazione esterna dell'edificio e di recinzione del suolo, previsti nel progetto originario, richiedono, a seguito della variante di ubicazione del suolo, di cui alla delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 2700 del 21/12/1976, un supero della spesa, essendo la superficie del nuovo suolo, di dimensioni maggiori di quello precedente.=

La perizia in riferimento, è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/10/1971, N.865, che nella seduta del 17.4.1978 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.=

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato ad esprimersi in merito.=

I L C O N S I G L I O ,

- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione esterna e recinzione, redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I. A. C. P. e relativa ai lavori di costruzione

di un Centro Sociale in Brindisi al Quartiere S. Elia;

- VISTO che l'importo lordo di detta perizia ammonta a complessive L. 5.959.826;
- RITENUTO di poter procedere all'approvazione di detta perizia, nell'importo innanzi riportato;
- VISTO che la stessa è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica dell'I.A.C.P., di cui all'art. 63 della Legge 22 ottobre 1971, N. 865, che nella seduta del 17.4.1978 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- SENTITO il parere favorevole del Coordinatore Generale dell'IACP;
- AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente;

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva per i lavori di sistemazione esterna e recinzione dei lavori di costruzione di un Centro Sociale in Brindisi, al Quartiere S. Elia, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P. - per l'importo complessivo lordo di L. 5.959.826.= ;



Per copie 26

Il DIRETTORE GENERALE S.F.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

26 APR. 1978