

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

SERVIZI: Amministrativi - Ragioneria - Tecnici -

ARGOMENTO: Iscritto al n. 1 dell'o.d.g. 21.9.1964 N° 6451
per il Consiglio di Amministrazione per la Sezione Speciale
GESCAL. =

RELATORI: Presidente - Consigliere .

O G G E T T O

~~APPROVAZIONE PERIZIA POST-COLLAUDO LAVORI DI SISTEMAZIONE E~~

~~RIATTAMENTO DEI DOCUMENTI CARRISCI: 6263.~~ BRINDISI

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto per la Gestione Speciale GESCAL la perizia post-collauda per lavori di sistemazione e riattamento del cantiere di cui in narrativa.-

I lavori relativi agli interventi sono vari e di varia natura tutti elencati in maniera particolareggiata nella relazione che accompagna la perizia approntata dalla dipendente Ripartizione Tecnica, le cui caratteristiche rispondono a quelle specificate nell'art. 2 della Convenzione stipulata tra la Gestione Case per Lavoratori e l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi.-

I pagamenti saranno effettuati in rate di L. 400.000 secondo lo stato di avanzamento dei lavori al netto delle ritenute di garanzia.-

Il tempo utile entro il quale dovranno essere completati i lavori è fissato in mesi due stabilendosi rimanendo stabilita la penale di L. 5.000 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo.-

L'importo totale dei lavori è di L. 2.038.049 di cui L. 1.869.770 per lavori e L. 168.279 per spese generali.-

Inoltre, a norma di quanto contenuto nell'art. 4 della citata Convenzione, questo Consiglio è chiamato a determinare le modalità di appalto dei lavori di cui innanzi.-

IL CONSIGLIO,

- Udata la relazione del Presidente;
- Letta la relazione approntata dalla dipendente Ripartizione Tecnica a corredo della perizia suppletiva per il cantiere di cui in oggetto;
- Vista la Convenzione stipulata tra la GESCAL e lo IACP di Brindisi relativa ai lavori post-collauda di sistemazione e miglioramento dei cantieri costruiti nel I° e II° settennio;

Seduta Consilia
del 12.3.64

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 4/c

SI APPROVA

- Constatato che gli interventi previsti nella perizia in corso rispondono alle caratteristiche indicate nei punti a) e b) dell'art. 2 della Convenzione in quanto mirano a garantire l'abitabilità e la sicurezza degli alloggi mediante la impermeabilizzazione delle facciate esterne pregne di umidità dovuta alla pioggia, previa spicconatura e rifacimento degli intonaci caduti o tamburrati dei muri d'attico; pavimentazione con lastre di corsi dello stenditoio coperto su doppio strato di asfalto; riparazione delle persiane avvolgibili deteriorate dagli agenti atmosferici; sostituzione dei pezzi tarlate delle bussole e relativo ripristino della verniciatura;

AD UNANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

La approvazione della perizia post-collauda per lavori di sistemazione e miglioramento del cantiere in oggetto nell'importo di L. 38.049 = di cui L. 1.869.770 per lavori e L. 168.279 per spese generali; Inoltre che tali lavori vengono appaltati mediante licitazione privata.

Per copia conforme

Brindisi, li 14 OTT 1964
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Polini)

