

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CASE POPOLARI IN CISTERNINO
VIA DANTE - LOTTO 1°-2°, -

Impresa LEGROTTaglie FRANCESCO - PASANO -

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 21-9- 1973

CONTRATTO in data 20-3-1973 n. 5587 REGISTRATO a Brindisi il 21-3-1973
al n° 1287 Mod. 1

Importo del progetto a base d'asta L. 1.411.726, 80

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
 del 0,01 per cento L.

1.411.585, 63

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.

del quale
 impegnato { Per espropriazione L.
 » mag. lavori impreved. »
 » lavori ad economia »
 » sorveglianza e dir. »
 » «

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna . . . 7-5-73

Data dell'incominciamento dei
 lavori 7-5-73

Scadenza del tempo utile per
 l'ultimaz. dei lavori . . . 6-8-73

I lavori rimasero sospesi per gg.

I lavori rimasero prorogati per gg.

Per cui la nuova scadenza del
 tempo utile è

Giorni impiegati in più . . .

» » in meno . . .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		- LAVORI A MISURA -				
1	30	Integgiatura a latte di calce o colore mq.	2198,62	130	285.820,60	
2	36	Coloritura con vernici ad acqua "	893,06	350	312.571,60	
3	37	Integgiatura scala n°	4	56000	224.000	
4	33	Dipintura a olio mq	577,24	500	288.620	
5	34	Verniciatura a olio "	58,84	380	22.359,20	
6	15	Media riparazione di portoni	22,60	1800	40.680	
7	2	Piccola riparazione di sportelli a vetri "	118,19	720	85.039,20	
8	10	Piccola riparazione di por- ciane alla Romana "	35,23	1050	36.991,50	
9	39	Intonaco a tre strati di malta "	56,55	800	45.240	
		SOMMARIO &.			1.341.321,50	
		A cui si deduce l'importo dei certificati onerosi.				
		n°1 del 24/7/1973 &.			1.200.000	
		Resta credito netto dell'Impresa			141.321,50	
		Brindisi, 21 21/9/1973				
		L'IMPRESA (LEGROTTagLIE FRANCESCO) <i>Legrottaglie Francesco</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (DOTT. ING. ANTONIO LONGO) <i>Antonio Longo</i>				