

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CASR POPOLARI IN BRINDISI

ALLA VIA PIEMONTE LOTTI N° 17°18°

Impresa LAGALLA MARIO DI SQUINZANO (LECCE)

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 11/2/ 19 73

CONTRATTO in data 29/9/1972 n. 5574 REGISTRATO A BRINDISI 11/10/1972

al N° 2118 MOD. I

Importo del progetto a base d'asta L.		2.145.800	Data della consegna		10/10/72
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,00</u> per cento L.		2.124.342	Data dell'incominciamento dei lavori		12/10/72
. . . . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori		11/2/73
. . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.		
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è		
	» mag. lavori impreved. »		Giorni impiegati in più		
	» lavori ad economia »		» » in meno		
	» sorveglianza e dir. »				
	» »				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	31	Tinteggiatura a latte di calce a colore mq.	2674,04	130	347.625,30	
2	36	Coloritura vernice sint. mq	799,58	420	335.823,60	
3	33	Dipintura ad olio mq	797,82	500	398.910	
4	37/a	Tinteggiatura vani scala a 3 piani	2	56000	112000	
5	37/b	Tinteggiatura vani scala a 4 piani	4	70.000	280.000	
6	34	Verniciatura ad olio mq	129,92	380	49.369,60	
7	2	Piccola riparazione sportelli a vetri mq	312,92	720	225.302,40	
8	18	Piccola riparazione avvolgibili mq	290,53	1100	319.583	
9	14	Piccola riparazione Portoni mq	34,70	950	32.965	
Sommano					L. 2.101.578,80	
a Dedurre il ribasso dell'1%					21.015,71	
RESTANO					L. 2.080.563,09	
A cui si dedurre l'importo dei certificati già emessi N° 111 21/3/1973 L.					1.860.000	
RESTA il credito netto dell'Impresa L.					222.563,09	
L'IMPRESA (LACALAZZI)					il Direttore dei lavori (dott. Ing. Antonio Longo)	