

7
a

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Progetto di case popolari a riscatto in Ostuni

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Importo complessivo L. 16.900.000

" a base d'asta " 15.700.000

" netto contrattuale " 15.684.300

Contratto n.385 in data 15/8/1952 rog.a Brindisi il
5/9/1952 al n.275 mod.I vol.101

Legge 2/7/1949 n.408 e Esercizio 1950-1951.

PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Con D.M.n.8118 del 1/2/1952 registrato alla Corte
dei Conti addì 19/2/1952 reg.5 LL.PP. fg.176 il Mini-
stero dei LL.PP. concedeva a favore dell'Istituto Auto-
nomo Case Popolari di Brindisi il contributo di cui al-
la legge 2/7/1949 n.408 su un programma costruttivo
di L.220 milioni ammesso per l'esercizio 1950-1951.==

In detto programma vi era incluso il progetto per
la costruzione di case popolari a riscatto in Ostuni
che venne approvato con Ministeriale n.8655 del 24
febbraio 1952.==

I lavori affidati all'Impresa Specchia Vitantonio
fu Cataldo con contratto n.385 del 15/8/1952 sono stati

iniziati il 6/9/1952 e dovranno essere ultimati il
5/7/1953. =

Nel corso di detti lavori di costruzione, si è rav-
visata la necessità di:

- a) allacciare i contatori elettrici degli alloggi alla
rete pubblica mediante una colonna montante interna
nelle scale;
- b) dotare gli alloggi di campanello elettrico ed apri-
portone elettrico;
- c) eseguire alcune opere di miglioramento esterno
come basolati ecc. =

L'importo di tali lavori ammonta complessivamente
a L. 265.000.00. =

A tale spesa si farà fronte con la somma a dispo-
sizione dell'Amministrazione per imprevisti.

Nel sottoporre all'approvazione superiore la pre-
sente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione *ad*
impegnare
della somma e ad affidare i lavori alla medesima
Impresa con ordine di servizio. =

Brindisi, 16/3/1953



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)



UFFICIO DEL GENIO CIVILE
Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE
G. Travaglini

G. Travaglini

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

PROGETTO DI CASE POPOLARI A RISCOATTO IN OSTUNI

IMPRESA: SPECCHIA VITANTONIO FU CATALDO

IMPORTO COMPLESSIVO	L.	16.900.000
" A BASE D'ASTA	"	15.700.000
" NETTO CONTRATTUALE	"	15.684.300

Contratto n.385 in data 15/8/1952 reg.a

Brindisi il 5/9/52 al n.275 mod.I vol.101

Legge 2/7/1949 n.408 - Esercizio 1950-51

§ ~ ~ ~ ~ ~

PERIZIA SUPPLETIVA
=====

1/1) Scavo di terra per dar luogo al basolato:			
mq.119,20x0,10 = <u>mc.11,92</u>	490		5.840,80
2/4) Idem di roccia per basolato:			
mq.119,20x0,20 = <u>mc.23,84</u>	1500		35.760,=
3/46-Basolato di pietra calcare per zanelle:			
mq.119,20x0,40 = <u>mq.47,68</u>	1700		81.056,=
4/NP.3-Corrimano in legno faggio lucinato:			
ml. <u>23,00</u>	1200		27.600,=
5/NP.4-Colonna montante elettrica sottotraccia in tubo Bergman con due fasi e neutro 32/10 e 25/10:			
ml. <u>42,00</u>	1400		58.800,=
6/NP.8-Impianto elettrico:per chiamata con filo di rame da 8/10 isolata 600 Volts in tubo Bergman da mm.18 compreso cassetta di derivazione per ogni alloggio, suoneria a cicala a 220 Volts, pulsante con targhetta			
ml. 18,00			
b) idem apriportone			
" 18,00			
sommano ml. <u>36,00</u>	1200		43.800,=
Sommano			251.856,80
In cifra tonda			252.000,00
a riportare			252.000,00

riporto

252.000,00

A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

a) per spese generali 50/0

13.000,00

Totale della perizia

Lire

265.000,00

Brindisi, 16/3/1953

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma



10 MAR 1954

INGEGNERE DIRIGENTE
G. Travaglini

G. Travaglini