

n° di repertorio -

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATALI

Lavori per la costruzione della seconda sezione del
secondo lotto Case Impiegati statali in Brindisi

IMPRESA : INGG. PROVERA, CARRASSI E C.
(contratto 30 luglio 1930)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

\$

PREMESSO:

che nell'articolo I ~~del~~ del Capitolato Speciale annesso
al contratto 30 luglio 1930, che regola i lavori in corso
della prima sezione del 2° lotto Case Impiegati Statali
è inserita la facoltà dell'Amministrazione appaltante
di fare eseguire alla stessa Impresa ed alle stesse con=
dizioni contrattuali anche la seconda sezione del predetto
lotto;

che l'Amministrazione della INCIS è venuta nella deter=
minazione di avvalersi di tale clausola e che ha già dato
le relative istruzioni all'Illmo sig. Intendente di Finanza
di Brindisi;

La sottoscritta Impresa

D I C H I A R A

di accettare l'eseguimento di tutti i lavori per la
costruzione della 2° sezione del 2° lotto Case Impiegati
in Brindisi, per l'importo netto di L.569,590 .-
secondo i grafici già annessi al contratto 30 luglio 1930
ai seguenti patii e condizioni:

I -) di accettare ed osservare in ogni parte il Capitolato
speciale annesso al contratto originario 30 luglio 1930;

2 -) di accettare ed osservare tutte le varianti e prezzi
stabiliti durante l'eseguimento dei lavori in corso e che forma=

~~l'uso~~ oggetto del contratto;

3-) di accettare l'applicazione, su tutti i lavori e prezzi di contratto nonchè sui nuovi prezzi convenuti ed eventualmente da convenirsi, del ribasso del 21%, comprensivo del ribasso contrattuale del 19% e della successiva riduzione del 2% convenuta in conseguenza del diminuito costo delle merci;

4 -) di eseguire la sezione⁹ dei lavori di che trattasi entro il termine di mesi dodici a datare dal verbale di consegna.

5 -) di accettare la somma di L.20.000 (ventimila) quale compenso a corpo, il quale verrebbe corrisposto con gli acconti in parti proporzionali all'importo degli stati di avanzamento;

6 -) di lasciare vincolata anche per i lavori in oggetto la cauzione definitiva versata all'atto del contratto originario.

Tutte le spese del presente ^{atto} sono in carico dell'Impresa.

Il presente atto mentre è impegnativo per la Impresa sin da questo momento, nei confronti dell'Amministrazione appaltante non lo sarà che dopo intervenuta la superiore approvazione.

Brindisi 24 novembre 1931 n. IX

L'IMPRESA

fto Ing. Emilio Silvagni

Per Copia Conforme

L'INGEGNERE DIRETTORE

(Vito Castrignanò)

