

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R.D. 13/9/1940 n° 1474)

Partita IVA e Codice Fiscale 00061820742

Te. 0831-597851 - Fax 0831-597852

Via Casimiro n. 27 - 72100 **Brindisi**

Prot. n. 7874 del 26/9/2005

All' Ing. Rosario ESPOSITO
Al Geom. Giuseppe VACCA
Via Capruzzi 212
70100 - BARI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi - C/ 3150 Lotto A/1 - Palazzine A-B-C Largo A. del Bon e Piazza Castrati. Perizia di completamento. Legge n° 457/9278-IV Biennio.

IMPRESA: Cirillo s.r.l. - Brindisi.

CONTRATTO: n° 6808 di rep. del 22.03.2004, registrato a Brindisi il 06.04.2004 al n° 1083 Serie I.

Collaudo tecnico-amministrativo.

In riferimento all'incarico di cui all'oggetto e facendo seguito alla precedente nota del 05.11.2004, si comunica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 10.06.2005.

Pertanto in allegato alla presente si rimettono i sottoelencati atti:

1. Copia progetto (relazione tecnica, computo metrico estimativo, capitolato speciale di appalto, elenco prezzi unitari, tav. 9 elaborati grafici, documentazione fotografica, particolari costruttivi, Quadro economico, fascicolo della sicurezza, nota I.A.C.P. n.8759 del 06.11.2002 di richiesta integrazione del finanziamento localizzato con Delibera Regionale n.197 del 26.03.1984 di £. 1.177.307.897, nota Regione Puglia Assessorato URB.A.T. ed Edilizia Residenziale Settore Edilizia Residenziale Pubblica Ufficio Sovvenzionata/1 n.437/51 del 11.02.2003 di richiesta finanziamento integrativo per € 297.200,37 (pari a £. 575.460.158), nota I.A.C.P. n.1381 del 27.12.2003 di approvazione progetto di completamento-Q.T.E. S/M e richiesta integrazione finanziamento (voto n.161/02 del 20.11.2002 della C.T., relazione, Deliberazione Commissariale n.11013 del 26.02.2003, Q.T.E. S/M), nota Regione Puglia Assessorato URB.A.T. ed Edilizia Residenziale Settore Edilizia Residenziale Pubblica Ufficio Sovvenzionata/1 n.2237 del 23.06.2003 di trasmissione determinazione del Dirigente del Settore n.251 del 18.06.2003, Determinazione del Settore Affari Generali dell' I.A.C.P. n.43/04 del 23.02.2004 di approvazione del verbale aggiudicazione);
2. Denuncia di inizio attività del 15.01.2004 n. 247;
3. Contratto di appalto del 22.03.2004 rep. n.6808 registrato a Brindisi il 06.04.2004 al n.1083 Serie I;
4. Verbale di consegna dei lavori del 26.04.2004;
5. Nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 4147 del 19.04.2005 per concessione richiesta di proroga contrattuale (nota dell' Impresa prot.n.55/05 del 01.03.2005 per richiesta di proroga, prot. I.A.C.P. n.3998 del 13.04.2005; relazione del Direttore dei Lavori prot.n.4059 del 18.04.2005; parere del Responsabile del Procedimento in data 18.04.2005 per la concessione della proroga);
6. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi in data 21.03.2005;
7. Certificato di ultimazione dei lavori del 10.06.2005;
8. Stato finale dei lavori emesso il 12.09.2005;

9. Comunicazione agli Istituti Assicurativi dell' avvenuta emissione dello stato finale dei lavori n.7736 del 19.09.2005;
10. Nota prot. n.4289 del 01.07.2004 del Responsabile del Procedimento per nulla-osta all'accoglimento della richiesta di autorizzazione al subappalto per manutenzione straordinaria di ascensori (nota n.94/04 del 14.06.2004 dell'Impresa CIRILLO s.r.l. di richiesta di autorizzazione al subappalto a favore dell'Impresa TI.EFFE. s.r.l. da Brindisi; nota prot.n.3843 del 17.06.2004 del Responsabile del procedimento per integrazione documenti; nota n.112/04 del 23.06.2004 dell'Impresa CIRILLO s.r.l. per integrazione di documenti; nota prot. n.4253 del 30.06.2004 del Direttore dei Lavori di espressione di parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione al subappalto);
11. Nota prot. n.4288 del 01.07.2004 del Responsabile del Procedimento per nulla-osta all'accoglimento della richiesta di autorizzazione al subappalto per rivestimento murale per superfici esterne (nota n.93/04 del 14.06.2004 dell'Impresa CIRILLO s.r.l. di richiesta di autorizzazione al subappalto a favore dell'Impresa GERARDI Gionada da Arenano (Le); nota prot.n.3875 del 18.06.2004 del Responsabile del procedimento per integrazione documenti; nota n.113/04 del 23.06.2004 dell'Impresa CIRILLO s.r.l. per integrazione di documenti; nota prot. n.4251 del 30.06.2004 del Direttore dei Lavori di espressione di parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione al subappalto);
12. Nota prot. n.1248 del 10.02.2005 del Responsabile del Procedimento per nulla-osta all'accoglimento della richiesta di autorizzazione al subappalto per rivestimento murale per superfici esterne (nota n.23/05 del 31.01.2005 dell'Impresa CIRILLO s.r.l. di richiesta di autorizzazione al subappalto a favore dell'Impresa GE.FA. da Torchiariolo (Br);
13. Certificato relativo alla cessione dei crediti (atto di cessione in data 23.05.2005 della fattura n.4 del 23.05.2005 di € 45.078,00, atto di pignoramento presso terzi e di contestuale citazione in 06.06.2005, nota a.r. del 03.08.2005, prot. I.A.C.P. n.7174 del 10.08.2005, della ditta Gerardi Geusa, in qualità di subappaltatrice, per richiesta di pagamento della somma di € 17.500,00);
14. Certificato che tiene luogo alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
15. Nota n.005117-4/A del 03.05.2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione del Lavoro-Unità Operativa Vigilanza Tecnica circa le risultanze dell'ispezione in cantiere con successivi atti consequenziali (nota I.A.C.P. n.4960 del 19.05.2005 per acquisizione di documentazione, nota Impresa Cirillo n.117/05 del 20.05.2005 di risposta alla precedente nota, nota n.007785-C33/A del 28.06.2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione del Lavoro di seguito alla precedente corrispondenza);
16. Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale;
17. Comunicazione agli Istituti Assicurativi dell' avvenuta emissione dello stato finale dei lavori n.7846 del 23.09.2005 per Impresa GERARDI Gionada, in qualità di subappaltatrice;
18. Comunicazione agli Istituti Assicurativi dell' avvenuta emissione dello stato finale dei lavori n.7847 del 23.09.2005 per Impresa GE.FA. di Geusa Francesco, in qualità di subappaltatrice;
19. Libretto delle misure;
20. Registro di contabilità;
21. Sommario del registro di contabilità;
22. Elaborati di contabilità:
elaborato di contabilità da n. 1 a n.4, elaborato grafico da n.1 a n.8;
23. Documentazione fotografica.

L'ASSISTENTE DI CANTIERE
E CONTABILIZZATORE
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe DE ANGELIS)

