GESTIONE CASE PER LAVORATORI
| ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
, DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
; Clsgeutteomm o
Lavori post-collaudo di ripristino e..miél.ioram.ento
ialle Pglazzine INL-Casa di ORIA - Via Dragonetti

|
Cant.2257/R -

|
|

CONTRATTO: n®4606 del 15.6.1965 registrato a Brindi
o1 11 18.6.1965 al n°1173 Mod.TL/M - |
‘ P T T B ) |

- VERBALE DI PESATURA DI FERRO BATTUTO !

jﬁ'anno millenovecentosessantacinque il gioro sedic-éi
del mese di Settembre in ORTA.=
I1 sottoseritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore

dei Lavori, alla presenza dell'Impresa Geom.Benito

Antonio COCCIOLO, appaltatrice dei lavori indicati |

|
n°l7 - ringhiere di ferro da sistemare alle rampetie

fin oggetto, ha proceduto alla presatura disn®l7

esterne dells sealaza giorno di accesso al
diversi piani della palazzina, nonche di n®4
montanti di ferro a "U® da fisesare fra le
diverse rsmp¥e dells suddetta scalg ed a cuij
fissare le ringhiere stesse riscontrando un

peso complessivo di kg.1770.= (diconsi ehilg



‘grammi millesettecentosettanta) .=
Del che.si 3 redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
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I'IMPRESA . . . IL DIRETTORE} DEI LAVORI
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