— COMUNE DI TORCHIAROLO -

Provinecia di Brindisi

Lavori di: Ampliamento e Riattamento dell'abitazio-
ne della Sig.ra Taurino Adele.

Legge 30 - 12 - 1960 N°1676
Ente Gestore: I.A.C.P. di Brindisi.

Lavori in proprio

VERBALE DI RIPRSSA DEL TLAVORI

Premesso:

'~ che con contratto in data 10 febbraio 1965 n°4513
di Rep. registrato a Brindisi il 16 febbraio 1965
al n°307 mod.401 é stata concessa la somma di
L.1.981.877 alla ditta Taurino Adele per eseguire
in economia i lavori di Ampliamento e Riattamento
della propria abitazione;

- che i lavori sono stati iniziati il 10 marzo 196H
come da comunicazione fatta all'l.A.C.P. di Brindi-
8i in pari data;

- che i lavori sono stati sospesi il 1° settembre
1965 come risulta dal verbale di sospensione in da-
ta 30 agosto 1965;

- 0ggil 3 marzo 1966 il sottoscritto Uirettore dei

Lavori, considerato che i lavori di cui all'oggetto

possono esser ripresi perché non sussistono pil le

ragioni che fecero sospenderli, dispone acché ai



lavori sia dato inizio a datare dal 4 marzo 1966.
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