[ IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI

- in base alla relazione presentata dalla Direzione Generale in data
27/4 /1967 n°466/PS, concernente l'allacciamento egettrico dei cantieri
n®17867 e 1804Y raggruppati - per l'attrezzatura dell'area - nel can-
tiere n°189Y14/E in CEGLIE MESSAPICO (I.AC.P. Brindisi);

- preso atto del parere espresso dalla Commissio%%}.%%%gﬁ in data 27/4 /67
(seduta n°375);

- ritenuta 1l'opportunitd di provvedere;

d e i e-rta

- di autorizzare - secondo quanto espostu nella relazione citata in pre-
messa - la maggiore spesa di £.651.040 per l'allacciamento elettrico
in argomento;

— di prendere atto che alla predetta maggiore spesa si farad fronte con
# le somme a disposizione del cantiere per imprevisti e ribasso d'asta.

Il Segretario

del Consiglio d'Amministrazione
Fto G. BRIGNOLA

DISPOSITIVD PRESIDENZIALE

IL PRESIDENTE DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI
~ ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 11 ottobre 1963, n°1471;
- visto il deliberato n° 34/{ assunto dal C. d'A, il %‘f’?-j-* 6/2‘

d 4 g pieon e
- che il Direttore Generale dia esecuzione al deliberato medesimo nei
tempi e nei modi previsti dalla Legge, dal Regolamento e dalle daspo-
sizioni vigenti.
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEBRETAR:D D% L., COMMISSIONE LAVCRI
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GESTIONE CASE PER LAVORATORI
* Settore III - RIPARTIZIONE 2°

PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI

OGGETTO: Allacciamento elettrico dei cantieri n°17867 e 18049 raggrup-
pati - per l'attrezzatura dell'area - nel cantiere n°18914/E
(Pratica m® 20%23 ) in CEGLIE MESSAPICO (I.A.C.P. Brindisi)

LA COMMISSIONE

- vista 1'unita relazione al Consiglio d'Amministrazione in data 27/4/67
recante il n°466/PS;

- considerato che le proposte avanzate dalla Direzione Generale sono me-
« Tritevoli d'approvazione;
esprime il parere:

- di autorizzare - secondo gquanto esposto nella relazione citata in
premessa - la maggiore spesa di £.651.040 per l'allacciamento elet-
trico in argomento;

- di prendere atto che alla predetta maggiore spesa si fard fronte con
le somme a2 disposizione del cantiere per imprevisti e ribasso d'asta.

IL PRESIDENTE
iy
DELLA commzssxogfquwstIARE
/7- A

~ Roma, 27/4/1967

SEDUTA N©°375 DELLA COMMISSIONE
I1 Segretario
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GESTIONE CASE PER LAVORATORI N° 466/PS

Settore III - Ripartizione II

-~ RELAZICNE AL CCNSIGLIC DI AMMINISTRAZICNE -

CGGETTO: Allacciamengo elettrico Cant. 17867 - 18049, raggruprati per attrez-
eatura area nel cantiere 18914/E -

Prat. 26083 -

Cant. 18914/E in CEGLIE MESSAPICO (BR) -

Stazione Appaltante I,A.C.P. BRINDISI

Consistenza edilizia: Alloggi 62 - Vani 328

Stanziamento area attrezzata £+ 254,126,000
Incidenza area attrezzata £. 165.00C/vano

La Stazione Appaltante ha trasmesso il preventivo dell'ENEL per gli al-
lacciamenti alla rete elettrica delle palazzine del complesso GESCAL in CEGLIE
MESSAPICO degli ex cantiere 17867 e 18049, attualmente raggruppati, per quanto
riguarda l'attrezzatura area nel cant. 18914/E.

la spesa prevista & di £. 651.04C.

L'Istituto, che ha gia anticipato la somma, richiede l'approvazione ed
il relativo rimborso della spesa predetta.

Si precisa che alla suddetta maggiore spesa si pud far fronte con le
somme a disposizione del cantiere (attrezzatura area) rer imprevisti e ribasso

d'asta.

PREMESSO QUANTC SCPRA E CONSIDERATC

- il preventivo ENEL trasmesso dalla Stazione Appaltante;

- che l'allacciamento in questione & indispensabile e meritevole di approvazione;

— che alla maggiora spesa si fara fronte con le somme a diposizione del cantiere
per imprevisti e ribasso d'asta e non occorre pertanto alcun ulteriore stan-

ziamento.
QUESTA DIREZIONE BENERALE PRCPCIE

- di autorizzare la maggiore: spesa di £. 651.04C per allacciamento elettricos
- di prendere atto che alla suddetta maggiore spesa si fard fronte con le somme

a disposizione del cantiere per imprevisti e ribasso d'ast.

: IL DIRET TCRL GENERALE
Roma, 27.4.67
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