

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento e
re di sistemazione esterna ai complessi di Case per
Lavoratori in Ceglie Messapico (Cant.17867 e Cant.
re 18049) Prat.26083 - Cant.18914-E -

IMPRESA: Vincenzo CARDONE - OSTUNI

Importo a base d'asta.....L.37.200.000.=

Importo al netto del ribasso 4,85%.....L.35.395.800.=

ALL'IMPRESA Vincenzo CARDONE

Via Alfonso Lamarmora 3

OSTUNI

===

ORDINE DI SERVIZIO N°1

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4494 del 30.11.1964 registrato
a Brindisi il 9.12.1964 al n°1020 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 27.2.1965;

VISTO che Codesta Impresa nell'esecuzione dei cordoni
dei marciapiedi e piazzali interni adopera ma-
teriale non rispondente alle prescrizioni del

Capitolato Speciale di Appalto.=

CONSIDERATO che le deficienze riscontrate pregiudicano la consistenza e la durata delle opere suddette

O R D I N E

a Codesta Impresa la rimozione dei cordoni predetti e la loro sostituzione con altri conformi alle norme contrattuali.=

Per l'esecuzione di detti lavori si assegna un termine di giorni venti.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, verrà sottoscritto dall'Impresa in segno di ricevuta e notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.=

BRINDISI, lì 5.8.1965

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per ricevuta:

L'IMPRESA

Cordone Vico