

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 5111

-ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO -

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA SOCIETA' COOP.a.r.l. CO.RE.FA. DI FASANO per la costruzione di 3 palazzine comprendenti n.10 Alloggi popolari nel Comune di Fasano - Via Giardinelli - ai sensi della Legge 30/12/1960, n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.- Esercizio 1966.-

Importo al netto £. 5.000.000-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette in questo giorno ~~trinta~~ del mese di Settembre nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore Tecnico del predetto Istituto, autorizzato con Ordinanza n.5/67 del 31/5/1967 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto

2148 Mod. I Vol. 1
Esse lire *Imilacinqvecento*
Il DIRETTORE *Reggente*
Il Censiere
Pro Reggibile

cia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te
Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Società Coope-
rativa a.r.l. CO.RE.FA. di Fasano i lavori di costru-
zione di ^{due} tre fabbricati comprendenti n. 10 alloggi
popolari nel Comune di Fasano - ^{S. Michele Salentino - Via Garibaldi -} Via Giardinelli -
ai sensi della Legge 30/12/1960, n. 1676 per l'impor-
to di £. ^{39.870.760} 49.911.924 al netto dell'offerta ribasso
contrattuale di £. ^{1.31} 6,11% (lire sei e centesimi un-
dici per cento).-

CHE in data ^{19.6.67} 8/6/1967 è stata redatta perizia suppl-
tiva per i maggiori lavori per opere fognanti e si-
stemazione esterna dell'importo complessivo di £ i-
r e ^{3.058.100} 5.300.000- di cui £. ^{2.885.000} 5.000.000- per lavori a mi-
sura al netto del ribasso contrattuale di £. ^{1.31} 6,11%
(Lire sei e centesimi undici per cento).-

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditor-
ato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota ¹⁶ 9 Settem-
bre 1967 n. ²⁵³²⁶ 24947 (Allegato n. 1)-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipu-
lano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed
i patti di cui al contratto principale in quanto non
siano modificate dal presente atto.-

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presen-

39.870.760
2.885
42.755.760
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto ^{39.870.760} £. 49.911.924- a netto ^{42.755.760} £. 54.911.924.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo ~~st~~ stesso ribasso di ^{1,34} £. 6,11% (Lire sei e centesimi undici per cento) di cui al contratto principale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che ,per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di ^{1,34} £. 6,11% (Lire sei e centesimi undici per cento) sono quelli del contratto principale.

ART. 6°)- Il Termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni ⁴⁰ 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-

ne a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art.12 della Legge 30.12.1960 n.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe tredici fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive:

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Pio Carparelli

" : Ing. Giovanni Roma, funzionario rogante .-

