

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli dipendenti in ORIA.-

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.VE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Contratto n°4642 del 24/9/965 registrato in Brindisi
il 28/9/965 al n°1849

ORDINE DI SERVIZIO NR.1

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno diciannove del mese di settembre.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori.=

VISTO il verbale di consegna in data 25/9/965;

VISTO la perizia suppletiva in data 18/5/966;

VISTO la provvèditoriale n°20362 del 14/7/966, che approva la suddetta perizia suppletiva.=

O R D I N A

all'Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.VE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA - l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di £.1.960.000= al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 24/9/965 con lo stesso ribasso del 2,10%

8

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 17/10/966.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNATE COOP.
BRANDISI - tel. 26431

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O:



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)