

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, li

26
70 MAG. 1989

Prot. N. 3723

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori.

Consegna 1/12/1977

Ultimazione 18/11/1978

ALL'ISPettorato DEL LAVORO
Circolo di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede di BRINDISI

~~ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE~~
~~Sede di BRINDISI~~

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di BRINDISI

ALLA CASSA EDILE BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto,
effettuata con la nota n. 4198 del 21/3/1978,
si informa che l'Impresa Geom. Antonio MORELLI da Trepuzzi (Lecce)
ha ultimato i lavori di completamento della Cooperativa "G.D'ORIA"
in località Brindisi - S. Elia Ovest - Via B. Cellini
(Comune) (Via)
e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive
L. 178.479.761,=

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 8% sia stata assor-
bita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la com-
plessiva somma di Lire
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di
Lire 15.388.216,=

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di
complessive L. 12.065.000,= salvo conguaglio finale in
base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se l'Impresa
stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:

(Dott. Ing. Erminio ELIA)

OR/