

ISTITUTO NAZIONALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO
STATO = I.N.C.I.S. = BRINDISI =

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL IV LOTTO DI CASE PER GLI
IMPIEGATI DELLO STATO IN BRINDISI AL RIONE CASALE

=====

IMPRESA: Ing. MASI GAETANO FU POTITO

=====

VERBALE DI CONSEGNA SOTTO LE RISERVE DI LEGGE

=====

PREMESSO: che con nota dell'Istituto Nazionale per
le case degli Impiegati dello Stato in data 9 Ago-
sto 1939 Anno XVII° n°17771 veniva disposto, che
in pendenza della stipulazione del contratto dei so-
praindicati lavori si provvedesse alla consegna
dei lavori stessi sotto le riserve di Legge:
L'anno millenovecentotrentanove addì 16 Agosto in
Brindisi:

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori
con la scorta del progetto ha proceduto alla con-
segna dei lavori sopraindicati alla Impresa Ingegne-
re MASI Gaetano, dandole tutte le indicazioni ine-
renti ai lavori stessi.

Poichè la consegna viene data sotto le riserve
di Legge ai sensi dell'articolo 337 della Legge sui

Lavori Pubblici, il sottoscritto Direttore dei lavori ordina che vengono iniziate le seguenti categorie di lavori:

1°) = Scavo di sbancamento e di fondazione per dare luogo alle murature di fondazione:

2°) = Costruzione del seminterrato e del ricevero antiaereo.

La suddetta Impresa ha dichiarato di essere perfettamente edotta dei lavori da eseguire e ne accetta senza obbiezioni di sorta la formale consegna,

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene ratificato dalla firme degli intervenuti.

L' IMPRESA

ing. *Carlo Manzi*

IL SUPPLENTE

geom. *Francesco Manzi*

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

(R. MANZO)

Manzo