

COMUNE DI TORCHIAROLO

Provincia di Brindisi

Lavori di ampliamento e riattamento dell'abitazione
del Sig. Del Giudice Edoardo.

Legge 30/12/1960, n°1676

Ente Gestore: IACP di Brindisi

Lavori in proprio

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Presso:

-che con contratto in data 23 Apr.1965, n°4584 di rep.
reg.a Brindisi il 29 Apr.1965 al n°866 mod.71 M, al
Sig. Del Giudice Edoardo e' stata concessa la somma
di L.3.470.000 per eseguire in economia i lavori di
ampliamento e riattamento della propria abitazione;
-che i lavori sono stati iniziati il 21/5/65 come
da comunicazione fatta all' IACP di Brindisi in pari data.
Oggi 16 Luglio 1965 il sottoscritto Direttore dei
Lavori, considerato che l'esecuzione dei lavori stes-
si non puo' essere proseguita per mancanza di fondi,
sospende i lavori a partire dal 17 Luglio 1965, salvo
a riprenderli non appena il Sig. Del Giudice Edoardo
avra' le possibilita' economiche per poterli riprendere.

Il Proprietario

Edoardo Del Giudice

Il Direttore dei Lavori

(*geom. A. Pinto*)