

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - LOTTO A/2 - LEGGE 14.2.1963
n° 60 - Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - P.I. 1312
Cantiere 3151/BR.=

- IMPRESA: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO -

- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

- IMPORTO lavori al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 532.468.081.=

- CONTRATTO n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindisi
il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. 1.=

- 1° PERIZIA suppletiva al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40

- 2° PERIZIA suppletiva al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57

- 3° PERIZIA suppletiva al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 62.335.191.=

- 4° PERIZIA suppletiva al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 4.472.289.=

- 5° PERIZIA suppletiva al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 12.333.505.=

VERBALE DEL NUOVO PREZZO N° 5

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno diciannove del mese di agosto in Brindisi, tra il sottoscritto DOTT. ING. Antonio Longo, Direttore dei Lavori e L'impresa SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO - appaltatrice dei lavori sopraindicati, premesso che nel corso dei lavori si è ravvisata l'opportunità di sostituire la pavimentazione solare, prevista con lastre di Corsi, con lastre di cemento tipo "ALAJMO" onde garantire una più efficiente funzione di protezione degli ultimi piani, oltre ad un migliore aspetto estetico. =

In conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25.5.1895 n° 350, si è proceduto a concordare il seguente prezzo:

N.P.5)

Pavimentazione sui lastrici solari, eseguita con lastre di calcestruzzo tipo "ALAJMO", sigillati fra loro in posa su letto di malta bastarda, impastata con detriti tufacei, con sovrastante battuto di cemento dello spessore di mm. 3 - 4, lisciato e con manto di asfalto a doppio strato di cartongesso disposto incrociato. =

Al metro quadrato lire Ottonila. = Al mq. L. 8.000. =

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto, escludendo il riconoscimento della revisione prezzi, e sarà soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale. =

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)

Francesco Sardella

Antonio Longo

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

Raffaele Fischetto

