

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 14^a lotto di case popolari in Brindisi
Via Imperatore Adriano - esercizio 1952/53.

Impresa: Ing. Umberto Patrizi

Contratto n. 1012 del 30/9/1955 reg. a Brindisi il 19/10/1955 al
n. 499 mod. I vol. 106

=====

VERBALE N. 1 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentocinquantesette il giorno quindici del
mese di febbraio in Brindisi

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori, alla
presenza dell'Impresa ing. Umberto Patrizi, appaltatrice dei lavori indi-
cati in oggetto, ha provveduto alla pesatura delle sottoindicate rin-
ghiere eseguite dalla predetta Impresa:

- n. 18 ringhiera da distemare ai balconi lato opposto scale riscontrando
un peso ~~complessivo~~ di Kg. 712, = (settecentododici) complessivamente;
- n. 6 fioriere da sistemare ai balconi lato opposto scale riscontrando
un peso di Kg. 118,300 (centodiciotto e grammi trecento) complessi-
sivamente;
- n. 6 ringhiera da sistemare ai balconi sul lato scale riscontrando un
peso di Kg. 170 (chilogrammi centosettanta) complessivamente;
- n. 6 ringhiera da sistemare sul lato obliquo opposto scale riscontrando
un peso di Kg. 95, = (chilogrammi novantacinque) complessivamente;
- n. 1 ringhiera da sistemare sul lato obliquo opposto scale piano rial-
zato riscontrando un peso di Kg. 18,300 (chilogrammi diciotto e
grammi trecento); complessivamente
- n. 3 fioriere da sistemare ai balconi sul lato obliquo opposto scale
riscontrando un peso di Kg. 84,300 (chilogrammi ottantaquattro e
grammi trecento) complessivamente;
- n. 1 ringhiera al completo da sistemare alla scala grande riscontrando
un peso di Kg. 472,400 (chilogrammi quattrocentodettantadue e
grammi quattrocento) complessivamente;
- n. 1 ringhiera al completo da sistemare alla scala piccola riscontrando
un peso di Kg. 351,800 (chilogrammi trecentocinquanteuno e grammi
ottocento) complessivamente;
- n. 8 chiusini da sistemare sui pozzetti di ispezione riscontrando un
peso di Kg. 160 (chilogrammi centosessanta) complessivamente.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sotto-
scritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione del 14° lotto case popolari in Brindisi Via
Imperatore Adriano-eserc.1952/53.

Impresa: Ing.Umberto Patrizi

Contratto n.1012 del 30/9/55 neg; a Brindisi il 19/10/1955 al n.499
mod.I vol.106.

= = = =

VERBALE N.2 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno diciotto del
mese di luglio in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori, alla
presenza dell'Impresa Ing. Umberto Patrizi, appaltatrice dei lavori indi-
cati in oggetto, ha provveduto alla pesatura delle sottoindicate ringhie-
re eseguite dalla predetta Impresa:

- n.1 ringhiera da sistemare sulla terrazza per divisione della stessa
riscontrando un peso di Kg.327,600 (chilogrammi trecentoventisette
e grammi seicento) complessivamente;
- n.8 paletti di sostegno della ringhiera di cui sopra riscontrando un
peso di Kg.64 (chilogrammi sessantaquattro) complessivamente.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscrit-
to dalle parti.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

