

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia - Lotto B - Alloggi 96 - Legge 14/2/1963, N°60 - P.I. n°194 - Cant.1266/BR.=

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria -

IMPORTO a base d'Asta.....L. 531.330.133.=

" al netto del ribasso 7,20% " 493.074.363.=

" " " perizia....." 14.000.000.=

ATTODI SOTTOMISSIONE

Premesso:

-CHE con legge 14/2/1963 n.60 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi veniva designato Stazione Appaltante dal Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori;

-CHE con nota n.10092 del 4/5/1966 veniva approvato il 25/3/1966 il programma di intervento n.194 per costruzioni di Brindisi;

-CHE con delibera n.88 del 22/2/1967 veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto integrato per la Gestione Speciale della GESCAL; il progetto dei lavori di cui innanzi;

-CHE con licitazione privata del 7/2/1968 i lavori venivano affidati all'Impresa CORRADO Pier Marcello-

Oria;

-CHE in data 4/12/1968 è stata redatta perizia suppletiva e di variante per maggiori opere di fondazione dell'importo complessivo di L.14.000.000.= al netto del ribasso d'asta del 7,20%, come da contratto principale;

-CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione.=

La sudetta Impresa assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione della suddetta perizia del 4/12/1968 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere di fondazione, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite sul citato contratto e sul corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di L. 14.000.000.= ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale e si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta una contabilità con quella del contratto principale;
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto. 3

Brindisi, li 4/12/1968

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni Roma

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

