

SERVIZI: Amministrativi - Ragioneria - Tecnici -

ARGOMENTO: Iscritto al n. 2/2 dell'O.d.G. 2.11.1965 n. 10218
per il Consiglio di Amministrazione. **GESCAL**

RELATORI: Presidente - Consigliere.

O G G E T T O

~~PROGETTO VARIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZINI
IN GESCAL IN OSTUNI-EX CANTIERI N.13575 E 15562.~~

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come noto a questo Consiglio di Amm/ne il Consiglio Direttivo della Gescal con convenzione 21/I 1965, ha conferito a questo Istituto l'incarico per la costruzione di opere di sistemazione esterna al complesso Gescal in Ostuni, Rione Melogna, per l'importo totale di L.6.701.000.=

I predetti lavori hanno comportato spese di colmamento della zona previste in progetto per lire 3.757.290.= ma, eseguite dal Comune di Ostuni.

Le zone predette abbisognano però, di essere compianate e sistemate a verde.

Si porta a conoscenza di questo Consiglio che le economie realizzate per il colmamento della zona, non eseguito da questo I.A.C.P., pareggiano con la somma occorrente per i lavori di compianamento e sistemazione delle strade di accesso al complesso.

Si rende necessaria pertanto, da parte di questo Consiglio l'approvazione di perizia di variante da sottoporre al superiore esame della Gescal affinché venga reso esecutivo.

- Il Consiglio,
- udita la relazione del Presidente;
 - letto il progetto di variante per i lavori di completamento opere di sistemazione esterna alle palazzine Gescal in Ostuni, Rione Melogna, ex cantieri 13575 e 15562;
 - ad unanimità di voti

D E L I B E R A

di approvare la perizia di variante per i lavori di completamento opere di sistemazione esterna alle palazzine Gescal in Ostuni che verrà sottoposta al superiore esame della Gescal stessa affinché venga reso esecutivo.

Seduta Consiliare
del

8 NOV. 1965

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N° 14

SI APPROVA

Per copia conforme
Brindisi, li 1-9 NOV 1965

IL DIRETTORE GENERALE
(Cognome e Nome)

Palma