

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

per copia conforme con 2 minute
Brindisi, 18/6/1954

Prot. N. 2401

OGGETTO: **Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori**

ALL' ISPETTORATO DEL LAVORO
Circolo di L E C C B

ALL' ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Sede di BRINDISI

ALL' ISTITUTO NAZIONALE PER
L' ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE

Sede di BRINDISI

ALL' ISTITUTO NAZIONALE PER
L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. del
..., si informa che l'Impresa Speocchia
Vitantonio fu Cataldo ha ultimato i lavori di
costruzione case per lavoratori - cant. 6265 in località
Oronchi Pisanelli angolo Via Stazione

e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 39.463.819


Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 16 % sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di lire
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di lire

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto alla Impresa un acconto di complessive L.
salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli Uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se l'Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.



PRESIDENZA
(Caro Edoardo Vellutini)

Carissimi