

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari
in Brindisi - Quartiere C.E.P. - Legge 2.7.1949, n.
408 -

Esercizio 1956-57 e 1957-58.

Impresa : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contratto al netto L.131.778.900,=

Contratto in data 16.7.1958 n° 1802 registrato a
Brindisi l'1.8.1958 al n. 164 Mod.1 Vol.112 -

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventidue
del mese di Giugno in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 1.7.1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.2.1960;

VISTO la provveditoriale n°7947 del 28.4.1960 che
approva la suddetta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n°2282 del 6.6.1960 registra
to a Brindisi il 21.6.1960 al n°2251 Mod.I
Vol.115;

O R D I N A

all'Impresa CONSORZIO RAVENNATE l'esecuzione dei sud
detti lavori per un importo di L.8.450.000,= al neté
to, agli stessi patti e condizioni del contratto
principale in data 16.7.1958 n°1802 con lo stesso
ribasso dell'1,40%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta unica contabilità.

Il presente ordine di servizio, in doppio origi-
nale, viene firmato dall'Impresa in segno di rice
vuta. -

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Consorzio Ravennate
delle Opere di Produzione e Lavoro

Fano 4/11/1958

V I S T O:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

