

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 2° LOTTO DI CASE POPO-
LARI IN VIA APPIA ANGOLO VIA VITTORIO VENETO.

=====

I M P R E S A : URSO Cosimo fu Oronzo

IMPORTO LORDO:.....£.12.000.000,-

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL

15,15%....." 10.182.000,-

oooooooooooo

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentoquarantasei il giorno due del
mese di luglio si sono trovati sul Cantiere del
fabbricato del 2°Lotto di Case Popolari Via Appia
angolo Via Vittorio Veneto:

il Sig. SCIVALES Giovanni fu Michele-Presidente
dell'Istituto Provinciale delle Case Popolari;

l'Ing.Giovanni ROMA- Direttore dei Lavori;

Il Sig.URSO Cosimo fu Oronzo-Appalatore dei La-
vori.

Il Direttore dei Lavori,in esecuzione del Verbale
di Aggiudicazione del 15.Giugno 1946 nelle more
della redazione del Contratto e conseguente appro-
vazione,sotto riserva di legge,ha proceduto alla
formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione ed al controllo dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla precedente Impresa e con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione del completamento delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha richiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta degli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Letto e sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAV.

Cassiano Raso

Francesco Poma

IL PRESIDENTE

Giovanni Sivali