

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

LEGGE 23/10/1960n. N° 1327 (Ex 408) - COSTRUZIONE CASE POPOLARI IN PASANO  
MONTE MUCCHIALI - LOTTI: 9°, 10° e 11° - IMPRESA SEMERARO DANTE -  
REVISIONE DEFINITIVA DEI PREZZI

SPECCHIO ILLUSTRATIVO

\*\*\*\*\*

| LAVORI PREVISTI NELLA<br>PERIZIA SUPPLETIVA                                                                                                                                                                                                                                  | CORRISPONDENTI LAVORI DI CONTRATTO<br>DA ESEGUIRSI DOPO QUELLI SUPPLETIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubazione per impianto acqua calda;</li> <li>- maggiori rivestimenti maiolicati</li> <li>- Rivestimento pareti scale;</li> <li>- Pavimentazione vani ingresso e soggiorni con tavelloni e camere con marmette colorate.-</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posa in opere apparecchi igienici;</li> <li>- Posa in opera bussole vani interassati;</li> <li>- Posa in opera telai a vetri scale;</li> <li>- Ferro battute (parte)</li> <li>- Avvolgibili (parte)</li> <li>- Coloritura ad olio infissi interni;</li> <li>- Tinteggiatura generale;</li> <li>- Impianto elettrico } (parte)<br/>e luce scale }</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impermeabilizzazione intonaci esterni</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coloritura infissi esterni;</li> <li>- Vetri retinati;</li> <li>- Ferro battute (parte)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ornio portoncini</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvista e posa in opera Trani per soglie</li> <li>- Portoncini</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colonnamento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pluviali</li> <li>- Rete fognante (tubazioni, pozsetti, chiusini, ecc.)</li> <li>- Marciapiedi (cordoni, zanelle, magsette in calcestruzzo, pavimenti, ecc.)</li> <li>- Tappetino bitumato;</li> <li>- Trani da cm. 2 e 3 per prime rampe scale, soglie, ornio e scale cantine;</li> </ul>                                                                  |

LAVORI PREVISTI NELLA  
PERIZIA SUPPLETIVA

CORRISPONDENTI LAVORI DI CONTRATTO  
DA ESEGUIRSI DOPO QUELLI SUPPLETIVI

- Portoni principali;
- Atri scale e accessi cantine;
- Completamento scantinati. =

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. USE Com. te U.C. VALLARINO)

