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RETAZIONE RISERVATA SULLE RISbRVE DELL'IMPRESA
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I= RI SERV.A

L'Impress MASI Gaeteno ha esplicato le seguenti riserve nel re-

gistro di c ontabilitd che sono state poi richiamate integralmente nel-

J
lo stato finale e sulle quali lo scrivente risponde facendo le seguen-

i contrédeduzioni.

L'Tupresa esplica 1a 1% riserva facendo presente che per effettuare la
ultimgzidne delle opere in legno dovyellte acquistare dal mer cato nero
mec.20 di legname abete che,nonostante le ripetute rlcbleste avanzete

al Consiglio delle Corporazioni di Brindisi munite dei visti delle au-

t6rita competenti non fu possibile ottenere.Tale acqulsto venne effet-

tuato anche perchd verbalmente autorizzaeto dal capo dei servizi +tecnici
in une suz visita a Brindisi. Sicecome il prezzo del legname di assegna-

zione era di £.1.550,00 a2l metro cubo,mentre quello effettivamente paga-

-60-aalla sottoscritta Impresa fu di £.3.200 al me. fisulta spesa una

lr@ifferenzé in pid di £.1.650,00 per mc. e per 20 mc. £.23.000,00.Epper-

tanto la sottoscritta Impresa chiede 1'accreditanento in contabilita

@4 £.33.000,00.-

II- RISERVA

L'Impress esﬁlica 1la 22 rigerva facendo presénﬁe-che per poter effettua-
re l'yltimazione delle opere di pitturazione dovrebte acguistare prev1a
aﬂt031223210ne verbale del Capo dei Servizi Tecnici dell!'INCIS, durante
unz visita ai lavori di Brindisi quinteli 7,02 di olio di 1lino i quali
erano stati a ssegnati e pagati allas Ditta Bonassoli di' llodena la quale
non potette spedire la merce a”éausa degli eﬁenti bellici. Siccome il
prezzo di assegnazione dell'olio di lino era ai £.1.890,00 per quintale’
mentre il prezzo effettivamente pegato dalla sottoscritta Impresé fu dai
£.6.000,00 per quintaii,risultarspesa una differenza in pih di £.4.010,=
per quintali e per Q/1i 7.02 £.28.150,20. Eppertanto 1'Impresé chiede
' . :




l'acereditamento di £.288%0,20.-
3= RISHERVA

'L'Impresa esplica la 3= riserva faceﬁdo presente di aver effettuato

il livellamento e 81stema210ne dell'area interns del cortile con bat-
tuto di tufina e pletrlschetto calcareo. La Direzione dei lavori non
~ha creduto opportuno riconoscere la spesa effettuata e richiesta a mez-
zo liste per lavori in economia debitamente firmate e controllate dal-
1'Assistente dell'INCIS che ammontano a &£.1.958,40+2.486,40+1.750,00 =
= £+6.194,80. Eppertanto 1'impresa chiede l‘accredltaﬂento della SO mma.
i’ £.6.194,80.-
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1= RISERVA

In merito alla prima riserva si fa presente ché al sottoscritto non
risulta che 1l'Impresa abbia acquistato dal meicato nero mc.ZO di legname
ai Prezzo di £.3.200,00 gl mge ne gli risulta che il Capo dei se;vizi
Tecnici dell'INCIS ebbie sutorizzato direttamente 1'Impresa di scguista-
re tele quantitetivo di legname skxmmxzxka al prezzo di'éui SOpPTre.e

Pertanto,salvo le deferminazioni della Presidenze dell'INCIS su guan-
to asserisce 1'Impresayi1 sottoscritto © del parere che la rigerva non
venga presa in oonsldera21one e qulndl gl rlgetta,— |

2= RISERVA
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REX Ie seconda riserva 51 rlgetta per le stesse ragioni eSpOSte per.:\a

la prlma rlserva.-

RISERVA
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In merito poi alls tergs riserva si fa presente che il livellamento
e la sistemazione dell'area interna del cortile con battuto di tufina e
. Pilefrischetto vennero eseguiti di iniziativa dell'Impresa senza che la
7.Direzione déi lavori avesse degto alcun ordine in merito e quindi trat-
tandosi di levori addizionali per 1 quali nessun Ordine venne dato dal
sottoscritto[ai sensi dell'articolo 17 del Cgpitolato Generzle & stampa

la riserva dell'Impresa si respinge.-
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